

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1833 del 08/11/2021

Seduta Num. 51

**Questo** lunedì 08 **del mese di** novembre  
**dell' anno** 2021 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Schlein Elena Ethel	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Priolo Irene	Assessore
11) Salomoni Paola	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Corsini Andrea

**Proposta:** GPG/2021/1886 del 02/11/2021

**Struttura proponente:** SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLA MONTAGNA, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE  
TERRITORIALE, PARI OPPORTUNITA'

**Oggetto:** RICOGNIZIONE STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI FINANZIATI, O CHE  
CONCORRONO A GARANTIRE IL COFINANZIAMENTO LOCALE, RELATIVI  
AL BANDO RIGENERAZIONE URBANA APPROVATO CON DGR 550/2018.  
PROROGA TERMINI.

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Marcello Capucci

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 487 del 5 aprile 2018 "Approvazione schema di convenzione regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E - Altri Interventi) a valere sulle risorse di quest'ultimo, ai sensi della legge 23 dicembre 2014 n. 190, art.1, comma 703, e della delibera CIPE 10 agosto 2016 n. 25, nonché della delibera CIPE 1° dicembre 2016 n. 54", sottoscritta tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Emilia-Romagna in data 17 aprile 2018;
- n. 550 del 16 aprile 2018 "Approvazione del Bando rigenerazione urbana. Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi)";
- n. 2194 del 17 dicembre 2018 "LR 24/2017. DGR 550/2018. Approvazione graduatoria bando rigenerazione urbana. Piano operativo del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri interventi). Parziale modifica proprie deliberazioni n. 487/2018 e n. 550/2018";
- n. 1042 del 24 giugno 2019 "Bando Rigenerazione Urbana. Modifiche ed integrazioni nell'attuazione della fase di concertazione (rimodulazioni finanziarie, scorrimento graduatoria, termini temporali). Parziale modifica delle proprie deliberazioni n. 550/2018 e 2194/2018";
- n. 2203 del 22 novembre 2019 "Delibere di Giunta regionale n. 550/2018, n. 2194/2018 e n. 1042/2019. Approvazione proposte accordi di programma ex art. 59 LR 24/2017 (Contratti di rigenerazione urbana). Proroga di termini per alcuni Comuni;
- n. 246 del 30 marzo 2020 "Contratti di rigenerazione urbana (accordi di programma ex art. 59 della LR 24/2017. Proroga di termini";
- n. 940 del 28/07/2020 "Delibere di Giunta regionale n. 550/2018, n. 2194/2018 e n. 1042/2019. Approvazione proposte accordi di programma ex art. 59 LR 24/2017 (Contratti di rigenerazione urbana)";
- n. 1438 del 26/10/2020 "Bando Rigenerazione Urbana. Interventi dei contratti di rigenerazione urbana finanziati con risorse a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020 (Asse tematico E: Altri Interventi) e su Cassa Depositi e Prestiti. Proroga Termine";
- n. 1658 del 16/11/2020 "Bando Rigenerazione Urbana. Delibera

di Giunta regionale n. 550/2018 e 2194/2018. Scorrimento graduatoria. Approvazione proposte Contratti di Rigenerazione Urbana (accordi di programma ex art. 59 LR 24/2017). Concessione contributi”;

Preso atto che:

- delle 47 proposte di Contratto di Rigenerazione Urbana (*di seguito anche CRU*) ammesse a contributo, approvate con apposite deliberazioni di Giunta regionale: 30 a valere sulle risorse Piano Operativo del Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020, Asse tematico E - Altri Interventi (*di seguito anche risorse/contributo FSC*) e 4 su Cassa Depositi e Prestiti (*di seguito anche risorse/contributo CDP*), 7 a valere sulle risorse del Piano Nazionale Edilizia Abitativa (*di seguito anche risorse/contributo PNEA*), 6 a valere su risorse regionali (*di seguito anche risorse/contributo RER*), sono stati sottoscritti n. 42 Contratti di Rigenerazione Urbana;
- all'interno delle 47 proposte di Contratto di Rigenerazione Urbana approvate dalla Giunta regionale, sono 69 gli interventi ammessi a contributo o che concorrono a garantire il cofinanziamento locale, sottoposti al termine del 31/12/2021 per addivenire alla proposta di aggiudicazione di appalto di lavori ex art. 33 D.lgs. 50/2016, come da tabella di ricognizione complessiva di cui all'Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
- dei 69 interventi ammessi a contributo o che concorrono a garantire il cofinanziamento locale: 46 sono addivenuti all'aggiudicazione dei lavori, 43 sono iniziati e in corso di realizzazione, 6 sono stati conclusi e collaudati;

Richiamata la nota ricevuta tramite PEC ns. prot. 892368 del 23/09/2021 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile ha comunicato la proroga al 31/12/2022 del termine per il perfezionamento della obbligazione giuridicamente vincolante, fissata nell'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto di lavori ex art. 33 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per quanto concerne gli interventi ammessi a contributo FSC;

Considerato che da un monitoraggio effettuato dal Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative sono emerse potenziali difficoltà, per alcuni Comuni, in merito al rispetto delle tempistiche previste nei rispettivi Contratti di rigenerazione urbana per gli interventi finanziati sulle diverse linee di finanziamento, o per quelli che concorrono a garantire il cofinanziamento locale (indicati nella tabella 1 dell'art. 5 del CRU);

Richiamata la ns. nota inviata tramite PEC prot.946010 dell'11/10/2021;

Preso atto che gli interventi ammessi a contributo PNEA sono stati avviati entro il termine ultimo previsto nei relativi CRU;

Considerato che sono pervenute le seguenti motivate richieste di proroga ricomprese entro il termine ultimo del 31/12/2022 per addivenire all'approvazione della proposta di aggiudicazione di appalto di lavori ex art. 33 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come di seguito indicato:

- **Comune di Fornovo di Taro (PR)**, intervento ammesso a contributo RER: I-01 "Rigenerazione urbana del centro storico del Capoluogo" richiesta proroga a causa di un contenzioso a valenza economica che non consente nell'immediato all'Amministrazione di garantire la quota di cofinanziamento locale del citato intervento;
- **Comune di Novafeltria (RN)**, interventi ammessi a contributo RER: I-01 "Ambito B1-Recupero e riqualificazione fabbricato ex Stazione", I-02 "Ambito B2-Realizzazione nuovo terminal corriere", I-03 "Ambito C1-Realizzazione nuovo collegamento stradale vicolo della Stazione SP 258" richiesta proroga a causa della complessità dei tre interventi legata per gli interventi I-01 e I-02 alla necessità di acquisire al patrimonio comunale, aree e fabbricati interessati dai lavori e per l'intervento I-03 alla necessità di redigere variante urbanistica al vigente PRG;
- **Comune di Castelnovo né Monti (RE)**, intervento ammesso a contributo RER I-01 "Officine della Creatività", richiesta proroga motivata dalla necessità di acquisire parere del Comando Provinciale VVF e della Soprintendenza per le porzioni immobiliari acquisite da privati;
- **Comune di Riolunato (MO)**, intervento ammesso a contributo RER I-01 "Parco della Luna: intervento di rigenerazione urbana e riqualificazione", richiesta di proroga motivata dalla necessità di formalizzare l'accensione di un mutuo, a copertura della quota di cofinanziamento locale del citato intervento;
- **Comune di Bagno di Romagna (FC)**, intervento ammesso a contributo RER I-01 "Riqualificazione del centro storico di S. Piero in Bagno 1° stralcio Fase 2 (Via Garibaldi)", richiesta proroga per motivazioni di carattere organizzativo legate alle tempistiche per l'espletamento delle procedure di gara per affidamento appalto di lavori;
- **Comune di Bertinoro (FC)**, intervento ammesso a contributo FSC I-09 "Rigenerazione urbana del tratto centrale della via storica Santa Croce", richiesta proroga per motivazioni di carattere organizzativo legate alle tempistiche per l'espletamento delle procedure di gara per affidamento appalto di lavori (nella fattispecie procedura aperta);
- **Comune di Conselice (RA)**, intervento ammesso a contributo FSC I-01 "Il Nuovo Centro Civico per la rigenerazione urbana: riqualificazione edificio in piazza Felice Foresti a Conselice", richiesta di proroga motivata dal fatto che essendo andata deserta la gara relativa al bando pubblicato

il 31/05/2021, si è scelto di optare per nuova procedura di aggiudicazione;

- **Comune di Reggio Emilia**, intervento ammesso a contributo FSC I-01 "Nuova sede Polizia Municipale", richiesta proroga motivata dalla necessità di acquisire la verifica positiva della terza versione del progetto esecutivo da parte del RUP, avendo nelle precedenti versioni evidenziato una serie di rilievi;
- **Comune di Valsamoggia (BO)**, intervento ammesso a contributo FSC: I-01 "Intervento di riqualificazione aree e immobili nel centro storico di Savigno", richiesta proroga per prolungamento tempistiche relativa alla acquisizione della valutazione di interesse storico culturale da parte della Soprintendenza riferita ai due fabbricati denominati "La Pianella", oggetto di intervento;
- **Comune di Camugnano (BO)**, intervento ammesso a contributo FSC I-02: "Riqualificazione del centro di Camugnano 2° Lotto", proroga per sopravvenuta necessità di procedere preliminarmente al consolidamento di un edificio che presenta gravi criticità strutturali, incompatibile con i lavori di rifacimento della piazza prospiciente oggetto di intervento;
- **Comune di Maranello (MO)**, intervento ammesso a contributo CDP: I-01: "Creazione di un condominio solidale e promozione di forme di co-housing nel fabbricato sito in via Cappella", richiesta di proroga motivata dalla necessità da parte del concessionario di predisporre gli elaborati necessari per esperire una procedura aperta, essendo andata deserta la precedente gara con procedura negoziata;
- **Comune di Faenza (RA)**, intervento ammesso a contributo FSC: I-01 "Rigenerazione urbana della zona antistante la stazione ferroviaria di Faenza", richiesta di proroga causa: ritardi nella formalizzazione dei contratti per utilizzo delle aree su cui sono previste opere oggetto di intervento, necessità di modifica del progetto esecutivo depositato, procedura complessa per accensione mutuo;
- **Comune di Ozzano dell'Emilia (BO)**, intervento ammesso a contributo FSC: I-01 "Nuova Scuola media Panzacchi", richiesta proroga motivata dalle tempistiche legate alle procedure di gara in corso;
- **Comune di Torrile (PR)**, intervento ammesso a contributo FSC: I-02 "Ristrutturazione del corpo B delle Ex Scuole medie e demolizione adiacenti fabbricati ex scuola elementare e ex sala civica", intervento che concorre a garantire il cofinanziamento locale: I-03-"Sistemazione definitiva delle aree esterne con realizzazione pensilina per manifestazioni all'aperto", intervento che concorre a garantire il cofinanziamento locale, I-04-"Riqualificazione del fabbricato palestra e del fabbricato Casa delle associazioni"; richiesta proroga per i tre interventi citati causa interferenza di

cantiere degli stessi con il completamento di un intervento propedeutico riguardante il fabbricato ex scuole che ha subito ritardi a causa della risoluzione del contratto per grave inadempimento della ditta appaltatrice e provvedimenti conseguenti;

- **Comune di Ferrara**, intervento ammesso a contributo FSC: I-01 "Parcheggio multipiano ex MOF", richiesta di proroga conseguente all'approvazione dell'istanza di rimodulazione del *Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia*, avente ad oggetto il piano di recupero di iniziativa pubblica-Lotto funzionale A5-area ex MOF, comprensiva dell'eventuale rimodulazione dell'intervento Parcheggio multipiano ex MOF, in un parcheggio con caratteristiche analoghe coerenti con le finalità del Bando Rigenerazione Urbana;
- **Comune di Forlì**, intervento ammesso a contributo FSC: I-02 "Intervento di recupero delle tettoie esterne e realizzazione di parcheggio pertinenziale", articolato per esigenze attuative in tre distinti lotti, richiesta di proroga motivata dalla necessità di evitare interferenze di cantiere nella realizzazione, in particolare, del lotto relativo al parcheggio;
- **Comune di Campogalliano (MO)**, intervento che concorre a garantire il cofinanziamento locale: I-03 "Riqualificazione urbana del parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti", richiesta di proroga motivata da possibili rallentamenti delle procedure di aggiudicazione dei lavori e dalla necessità di evitare, in fase di esecuzione delle opere, interferenze di cantiere rispetto all'intervento ammesso a contributo CDP I-04 "Riqualificazione dell'area ex Benetti";

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra descritte, di:

- prorogare al 31/12/2022 (coerentemente con quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con nota ns. prot. 892368 del 23/09/2021) il termine ultimo per addivenire alla proposta di aggiudicazione di appalto di lavori ex art. 33 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii degli interventi ammessi a contributo o degli interventi che concorrono a garantire il cofinanziamento locale sopra individuati, dei Comuni di: Fornovo di Taro (PR), Novafeltria (RN), Castelnovo né Monti (RE), Riolunato (MO), Bagno di Romagna (FC), Bertinoro (FC), Conselice (RA), Reggio Emilia, Valsamoggia (BO), Camugnano (BO), Faenza (RA), Ozzano dell'Emilia (BO), Torrile (PR), Ferrara, Forlì, Maranello (MO), Campogalliano (MO);
- prendere atto dello stato di attuazione degli interventi ammessi a contributo sulle diverse linee di finanziamento o che concorrono a garantire il cofinanziamento locale, relativi al Bando Rigenerazione Urbana approvato con propria

deliberazione 550/2018 (*di seguito anche Bando Rigenerazione Urbana*), come da ricognizione complessiva di cui all'Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

- di prorogare, inoltre, al 30/06/2025, anche per permettere il rispetto del limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 fissato all'anno 2025 dalla delibera CIPE 26/2018, il termine ultimo per l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione degli interventi finanziati o che concorrono a garantire il cofinanziamento locale ricompresi nei 47 Contratti sottoscritti/o da sottoscrivere in attuazione del Bando Rigenerazione Urbana, consentendo coerentemente anche l'eventuale rimodulazione del termine ultimo di fine lavori previsto nei CRU;

Visti per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.";
- la propria deliberazione n. 111 del 29 gennaio 2021 avente ad oggetto "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2021-2023";
- la L.R. 26/11/2001 n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione del 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007", così come integrata e modificata con propria deliberazione del 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG 2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
- la propria deliberazione n. 2013 del 28 dicembre 2020 "Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell'Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell'Ibacn";
- la propria deliberazione n. 2018 del 28 dicembre 2020: "Affidamento degli incarichi di Direttore generale della

Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la propria deliberazione n. 771/2021 “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Vista la determinazione n. 10256 del 31 maggio 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziale presso la Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente”;

Dato atto che il responsabile del procedimento, nel sottoscrivere il parere di legittimità, attesta di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia

A voti unanimi e palesi

#### **DELIBERA**

1. di prendere atto dello stato di attuazione degli interventi ammessi a contributo sulle diverse linee di finanziamento o che concorrono a garantire il cofinanziamento locale, relativi al Bando Rigenerazione Urbana, come da ricognizione complessiva di cui all'Allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
2. di prorogare, per le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, al 31/12/2022 (coerentemente con quanto comunicato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile con nota ns. prot. 892368 del 23/09/2021), il termine ultimo per addvenire alla proposta di aggiudicazione di appalto di lavori ex art. 33 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii degli interventi ammessi a contributo a valere sulle risorse FSC, CDP, RER o degli interventi che concorrono a garantire il cofinanziamento locale, individuati in premessa, dei Comuni di: Fornovo di Taro (PR), Novafeltria (RN), Castelnuovo né Monti (RE), Riolunato (MO), Bagno di Romagna (FC), Bertinoro (FC), Conselice (RA), Reggio Emilia, Valsamoggia (BO), Camugnano (BO), Faenza (RA), Ozzano dell'Emilia (BO), Torrile (PR), Ferrara, Forlì, Maranello (MO), Campogalliano (MO);
3. di prorogare, inoltre, al 30/06/2025, anche per permettere il rispetto del limite temporale dell'articolazione finanziaria delle programmazioni del FSC 2014-2020 fissato all'anno 2025 dalla delibera CIPE 26/2018, il termine ultimo per l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione degli interventi finanziati o che concorrono a garantire il cofinanziamento locale ricompresi nei 47 Contratti sottoscritti/o da sottoscrivere in attuazione del Bando Rigenerazione Urbana, consentendo coerentemente anche

l'eventuale rimodulazione del termine ultimo di fine lavori previsto nei CRU;

4. di dare atto, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

## Allegato 1

Comune	Cod int	Intervento	Approvazione proposte CRU in Giunta	Sottoscrizione CRU	Aggiudicazione	Inizio lavori	Fine Lavori	Collaudo	Finanziato o che concorre al cofinanziamento locale
BOLOGNA	I-01a	I-01a - Parco della Resilienza - Riqualificazione delle aree pertinenziali del comparto ERP "Quadrilatero"							finanziato
BOLOGNA	I-01b	I-01b - Efficientamento energetico alloggi ERP di proprietà del Comune di Bologna							finanziato
CAMPOGALLIANO	I-01	I-01 - Eliminazione delle barriere architettoniche Via Roma							concorre
CAMPOGALLIANO	I-03	I-03 - Riqualificazione urbana del parco della Bilancia e aree pubbliche adiacenti							concorre
CAMPOGALLIANO	I-04	I-04 - Riqualificazione dell'area ex Benetti							finanziato
MARANELLO	I-01	I-01 - Creazione di un "condominio solidale" e promozione di forme di co-housing nel fabbricato sito in Via Cappella							finanziato
PARMA	I-03	I-03 - BIBLIOTECA DI ALICE							concorre
PARMA	I-10	I-10 - CASA DEI MILLE							finanziato
BEDONIA	I-01	I-01 - Rigenerazione di via Checchi e Via Trieste, nuove alberature e potenziamento della cartellonistica sentieristica							finanziato
BERTINORO	I-01	I-01 - Rigenerazione urbana Piazza Colitto I-01							finanziato
BERTINORO	I-04	I-04 - Riqualificazione urbana dello spazio pubblico (verde, parcheggi, pavimentazione, arredi) compreso tra il sagrato della ex chiesa di San Silvestro e l'ingresso del Seminario del Centro Universitario di Bertinoro I-04							finanziato
BERTINORO	I-07	I-07 - Rigenerazione Urbana Terrazza Ex Mirastelle I-07							finanziato
BERTINORO	I-09	I-09 - Rigenerazione Urbana tratto centrale via S. Croce I-09							finanziato
CAMUGNANO	I-01	I-01 - Riqualificazione del centro – 1° lotto funzionale							concorre
CAMUGNANO	I-02	I-02 - Riqualificazione del centro – 2° lotto funzionale							finanziato
CASINA	I-01	I-01 - Rigenerazione urbana e sostenibile del centro di Casina capoluogo 1° lotto							finanziato
CASTELVETRO PIACENTINO	I-01	I-01 - Rigenerazione degli spazi pubblici: Via Roma al centro" (I-01-1A Via Roma Est, I-01-2A Piazza Biazzini, I-01-3A Via Roma Ovest, I-01-4A Parco Emilio Biazzini, I-01-5A Parco Scuola Materna							finanziato
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	I-01	I-01 - Parcheggio multipiano e riqualificazione urbana in area ex casa protetta							finanziato
CERVIA	I-01	I-01 - III stralcio di Rigenerazione urbana di Borgo Marina							finanziato
CESENA	I-01	I-01 - Riqualificazione architettonica e funzionale degli spazi compresi fra Piazza Bufalini, Piazza Almerici, Piazza Fabbri, vicolo Masini							finanziato
CONSELICE	I-01	I-01 - Riqualificazione area: nuovo centro civico							finanziato
FAENZA	I-01	I-01 - Realizzazione nuova stazione autobus e riordino aree esterne alla stazione ferroviaria e rigenerazione area ex-stazione corriere							finanziato
FERRARA	I-01	I-01 - Parcheggio multipiano ex MOF							finanziato
FONTEVIVO	I-01	I-01 - Rigenerazione dell'area denominata "ex convento di fontevivo" e delle aree urbane adiacenti							finanziato
FORLI'	I-01	I-01 - Palazzo Albertini - Intervento di restauro e rifunzionalizzazione (2° stralcio)							finanziato
FORLI'	I-02	I-02 - Intervento di recupero delle tettoie esterne e realizzazione di parcheggio pertinenziale							finanziato
FORLIMPOPOLI	I-01	I-01 - Riqualificazione Via Costa I° E II° stralcio							finanziato
FORLIMPOPOLI	I-02	I-02 - Potenziamento polo artusiano							finanziato
FORMIGINE	I-01	I-01 - Lavori di riqualificazione del centro storico di Formigine - 2° stralcio – via Trento e Trieste							finanziato
FUSIGNANO	I-01	I-01 - Rigenerazione della Cittadella-Sportiva di Fusignano							finanziato
MEDICINA	I.01	I.1 - Bacino inondabile							concorre
MEDICINA	I_01	I_01 - Lungo il canale di Medicina: rigenerazione urbana, ambientale e sociale. Sub interventi: I.2; I.3; I.4.1 ; I.5; I.6; I.7; I.8; I.9; I.10; I.11; I.12							finanziato

Allegato 1

<b>MODENA</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Primo Stralcio: recupero edilizio-architettonico della palazzina uffici dello stabilimento ex Fonderie								finanziato
<b>MOLINELLA</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Rigenerazione urbana di Piazza Massarenti								finanziato
<b>OZZANO DELL'EMILIA</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Nuova Scuola media Panzacchi								finanziato
<b>PONTENURE</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Comune di Calendasco - Rigenerazione urbana del Castello di Calendasco finalizzato al recupero a centro civico ed assistenza al pellegrino (lotto1)								finanziato
<b>PONTENURE</b>	<b>I-02</b>	I-02 - Comune di Gragnano Trebbiense - Rigenerazione dell'edificio ex-cinema comunale per servizi dedicati al pellegrino e a centro culturale								finanziato
<b>PONTENURE</b>	<b>I-03</b>	I-03 - Comune di Pontenure - "Sala del Francigeno" e spazi multimediali per la rigenerazione del secondo piano della Villa Raggio								finanziato
<b>PONTENURE</b>	<b>I-04</b>	I-04 - Comune di Cadeo - Rigenerazione della Piazza del Municipio come spazio attrezzato per pellegrini e cittadini (lotto 1)								finanziato
<b>PONTENURE</b>	<b>I-05</b>	I-05 - Comune di Fiorenzuola d'Arda - Rigenerazione di Piazza dei Caduti e spazi urbani attrezzati intermodali per il "francigeno contemporaneo"								finanziato
<b>PONTENURE</b>	<b>I-06</b>	I-06 - Comune di Alseno - Hub intermodale per la Francigena sul sito dell'Abbazia di Chiaravalle della Colomba e sistema di connessione e messa in sicurezza ciclopeditone con la S.S.9 Via Emilia								finanziato
<b>RAVENNA</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Ex caserma Dante Alighieri - via Nino bixio - Ravenna Intervento di riqualificazione dell'area comunale								finanziato
<b>REGGIO NELL'EMILIA</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale in viale IV Novembre								finanziato
<b>RIMINI</b>	<b>I-02</b>	I-02 - Interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana: completamento tratto 8 Lungomare Spadazzi								finanziato
<b>SALSOMAGGIORE TERME</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Parco termale stralcio 1								finanziato
<b>SAN GIOVANNI IN MARIGNANO</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Rigenerazione urbana del Centro Storico e riuso a Centro Culturale dell'edificio ex-sede Comunale								finanziato
<b>SAN LAZZARO DI SAVENA</b>	<b>I-02</b>	I-02 - Parco fluviale e pista ciclabile lungo Savena e opere di bonifica e demolizione propedeutiche Comparto Alce nero lotto 0								concorre
<b>SAN LAZZARO DI SAVENA</b>	<b>I-03</b>	I-03 - Parco fluviale e pista ciclabile lungo Savena e opere di bonifica e demolizione propedeutiche Comparto Alce Nero lotto 1-2								finanziato
<b>SAN MARTINO IN RIO</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Rigenerazione del Parco La Nave								finanziato
<b>TORRILE</b>	<b>I-02</b>	I-02 - Ristrutturazione del corpo B delle Ex Scuole medie e demolizione adiacenti fabbricati ex scuola elementare e ex sala civica								finanziato
<b>TORRILE</b>	<b>I-03</b>	I-03 - Sistemazione definitiva delle aree esterne con realizzazione pensilina per manifestazioni all'aperto								concorre
<b>TORRILE</b>	<b>I-04</b>	I-04 - Riqualificazione del fabbricato palestra e del fabbricato Casa delle associazioni								concorre
<b>VALSAMOGGIA</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Intervento di riqualificazione aree e immobili nel centro storico di Savigno								finanziato
<b>BAGNACAVALLLO</b>	<b>I-02</b>	I-02 - Palazzo Abbondanza - restauro e consolidamento con realizzazione di n. 6 alloggi ERS								finanziato
<b>BIBBIANO</b>	<b>I-02</b>	I-02 - Partecipazione della cittadinanza alle fasi progettuali								finanziato
<b>BORETTO</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Riqualificazione complesso di edilizia residenziale pubblica di via per poviglio n. 38,42,44-46								finanziato
<b>COMACCHIO</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Riqualificazione edifici Comparto Via Spina								finanziato
<b>FANANO</b>	<b>I-01</b>	I-01a - Magnolina Space								finanziato
<b>FANANO</b>	<b>I-01</b>	I-01b - Urbanizzazioni in zona San Colombano: Realizzazione del Parcheggio Pubblico "Abà"								concorre
<b>MORDANO</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Ristrutturazione edilizia Palazzo Liverani, per la realizzazione di ERS e uno spazio polivalente (Centro Sociale/Centro diurno) per gli anziani								finanziato
<b>SAN POLO D'ENZA</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Realizzazione di alloggi di housing sociale Parco Marastoni								finanziato
<b>BAGNO DI ROMAGNA</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Riqualificazione del Centro Storico di San Piero In Bagno – Primo Stralcio, fase 2: Via Garibaldi								finanziato
<b>BARDI</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Riqualificazione statica e funzionale dell'attuale municipio come nuovo centro dei servizi culturali e sanitari di vallata								finanziato
<b>CASTELNOVO NE' MONTI</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Progetto Officine della Creatività								finanziato
<b>FORNOVO DI TARO</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Rigenerazione urbana del centro storico del Capoluogo								finanziato
<b>NOVAFELTRIA</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Ex Stazione - Ambito B1 - Recupero e riqualificazione fabbricato ex stazione								finanziato

Allegato 1

<b>NOVAFELTRIA</b>	<b>I-02</b>	I-02 - Ex stazopme - Ambito B2 – realizzazione nuovo terminal corriere							finanziato
<b>NOVAFELTRIA</b>	<b>I-03</b>	I-03 - Viabilità - Ambito C1 – realizzazione nuovo collegamento stradale vicolo della stazione – sp. 258							finanziato
<b>RIOLUNATO</b>	<b>I-01</b>	I-01 - Parco della Luna: intervento di Rigenerazione e Riqualficazione							finanziato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marcello Capucci, Responsabile del SERVIZIO QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATIVE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1886

IN FEDE

Marcello Capucci

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2021/1886

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1833 del 08/11/2021

Seduta Num. 51

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi