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Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi

Comune di Calderara di 
Reno (Bo) - Via Garibaldi 2

Comune di Calderara di 
Reno 40 0 40 0 40 40 40 40 40 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40

Comune di Cesenatico 
(Fc) - Ex colonia prealpi Soc. Fincarducci s.r.l. 32 0 32 0 32 32 32 0 0 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32

Comune di Faenza (Ra) - 
Via Fornarina 10-12-14

ASP "Prendersi cura di 
Faenza" 42 0 42 0 42 42 42 42 42 0 0 42 42 0 0 0 0 0 0 42 42

Comune di Ferrara - Via 
Bianchi

Comune di Ferrara - Acer 
Ferrara 43 0 43 0 43 43 43 43 43 0 0 43 43 0 0 0 0 0 0 43 43

Comune di fiorenzuola 
d'Arda (Pc) - Madonna 
delle cinque strade

Comune di Fiorenzuola 
d'Arda e INDACO Soc. 
coop.

33 17 16 0 33 33 33 16 16 13 13 29 29 0 0 4 4 4 4 33 33

Comune di Modena - 
Complesso RNord STU CambiaMo 32 0 30 2 32 32 32 0 0 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32
Comune di Piacenza - 
Quartiere Barriera Roma e 
Farnese e Via Martiri della 

Acer, Casa Siulp, Comune 
di Piacenza 16 16 0 0 16 16 0 16 0 16 32 32 16 16 16 16 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32

Comune di Pianoro (Bo) - STU 36 0 0 36 36 3 0 0 3 3 39 39 39 39 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 39 39

Comune di Reggio Emilia - 
PRU Compagnoni-Fenulli Comune di Reggio Emilia 59 6 0 53 59 59 59 59 59 0 0 59 59 0 0 0 0 0 0 59 59

Regione Emilia-Romagna*
Deliberazione della Giunta 
Regionale 15 novembre 
2010 n. 1711

369 0 365 4 369 59 0 58 1 59 41 41 0 0 469 469 284 284 144 144 428 428 0 0 41 41 41 41 469 469

529 33 456 40 529 251 6 186 59 251 41 41 0 0 821 821 539 539 237 237 776 776 0 0 45 45 45 45 821 821

TAB.1 - DATI FISICI

28/02/2014

MODALITA'  DI REALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE 
SINGOLO 

INTERVENTO

Nominativo e firma del Responsabile regionale: Architetto Michele Zanelli

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI/ REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                                                                                
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE 

MONITORAGGIO ACCORDI DI PROGRAMMA   EX ARTICOLO 4

TOTALI

Ufficio che ha compilato la scheda: Regione Emilia-romagna - Servizio Qualità urbana e politiche abitative

SOGGETTO 
ATTUATORE

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. 16.07.2009 )

FINALIZZAZIONE

* NOTA: si specifica che l'intervento corrispondente alla DGR 15 nov 2010 n.1711 riguarda la linea D) del Piano Nazionale di edilizia abitativa e riporta un dato complessivo a livello regionale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
00000353-SERV.QUALITA' URBANA E POLITICHE ABITATI
allegato al PG/2014/0059842 del 03/03/2014
Giunta


