
NUOVA 

COSTRUZIONE 
PREVISTI

Non       

avviati

In        

corso
Ultimati Totale

RECUPERO 
PREVISTI

Non      

avviati

In       

corso
Ultimati Totale

ACQUISTO 
PREVISTI

Acquisti 

effettuati

LOCAZIONI 
PREVISTE

Locazioni 

effettuate

Totale 

Previsioni

Totale   
Monitoraggio 

(avanzamento)

Previsione 

locazione 

permanente     

(A)

Stato 
attuazione 

(A)

Previsione 

affitto  25 

anni       

(B)

Stato 
attuazione 

(B)

Totale 
previsione   

(A+B)

Totale 

stato 

attuazione     

(A+B)

Previsione 
riscatto 10 

anni (C)

Stato 
attuazione 

(C)

Previsione  
agevolata 

(D)

Stato 
attuazione 

(D)

Totale 
previsione 

(C+D)

Totale 
monit. 

(C+D)

Totale 
previsione 

(A+B+C+D)

Totale stato 

attuazione   
(A+B+C+D)

Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi

Comune di Calderara di 
Reno (Bo) - Via Garibaldi 2

Comune di Calderara di 
Reno

40 0 40 0 40 40 40 40 40 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 40 40

Comune di Cesenatico 
(Fc) - Ex colonia prealpi

Soc. Fincarducci s.r.l. 32 0 32 0 32 32 32 0 0 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32

Comune di Faenza (Ra) - 

Via Fornarina 10-12-14

ASP "Prendersi cura di 

Faenza"
42 0 42 0 42 42 42 42 42 0 0 42 42 0 0 0 0 0 0 42 42

Comune di Ferrara - Via 

Bianchi

Comune di Ferrara - Acer 

Ferrara
43 0 43 0 43 43 43 43 43 0 0 43 43 0 0 0 0 0 0 43 43

Comune di fiorenzuola 
d'Arda (Pc) - Madonna 
delle cinque strade

Comune di Fiorenzuola 
d'Arda e INDACO Soc. 
coop.

33 17 16 0 33 33 33 16 16 13 13 29 29 0 0 4 4 4 4 33 33

Comune di Modena - 
Complesso RNord

STU CambiaMo 32 0 30 2 32 32 32 0 0 32 32 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32

Comune di Piacenza - 
Quartiere Barriera Roma e 

Farnese e Via Martiri della 

Acer, Casa Siulp, Comune 
di Piacenza

16 0 16 0 16 16 0 16 0 16 32 32 16 16 16 16 32 32 0 0 0 0 0 0 32 32

Comune di Pianoro (Bo) - STU 36 0 0 36 36 3 0 0 3 3 39 39 39 39 0 0 39 39 0 0 0 0 0 0 39 39

Comune di Reggio Emilia - 
PRU Compagnoni-Fenulli

Comune di Reggio Emilia 61 5 3 56 61 61 61 61 61 0 0 61 61 0 0 0 0 0 0 61 61

Regione Emilia-Romagna*
Deliberazione della Giunta 
Regionale 15 novembre 
2010 n. 1711

369 0 262 107 369 59 0 48 11 59 41 41 0 0 469 469 284 284 144 144 428 428 0 0 41 41 41 41 469 469

529 17 369 143 529 253 5 179 72 253 41 41 0 0 823 823 541 541 237 237 778 778 0 0 45 45 45 45 823 823

LOCALIZZAZIONE 
SINGOLO 

INTERVENTO

Nominativo e firma del Responsabile regionale: Architetto Michele Zanelli

Ufficio che ha compilato la scheda: Regione Emilia-romagna - Servizio Qualità urbana e politiche abitative

SOGGETTO 
ATTUATORE

TAB.1 - DATI FISICI

27/02/2015

MODALITA'  DI REALIZZAZIONE

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI/ REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                                                                                
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ABITATIVE 

PIANO NAZIONALE DI EDILIZIA ABITATIVA (D.P.C.M. 16.07.2009 )

FINALIZZAZIONE

* NOTA: si specifica che l'intervento corrispondente alla DGR 15 nov 2010 n.1711 riguarda la linea D) del Piano Nazionale di edilizia abitativa e riporta un dato complessivo a livello regionale

MONITORAGGIO ACCORDI DI PROGRAMMA   EX ARTICOLO 4

TOTALI


