
CALENDARIO PRUACS

at
ti

DGR n. 
1116:

- approvaz.
graduatoria 
- individuaz. 
proposte 

Decreto 
direttoriale n. 832 

- ratifica 
graduatoria

Adozione del 
provvedimento 
di impegno delle 
risorse da parte 
del MIT

Registrazione
Corte dei conti 
del decreto 
direttoriale

Sottoscrizione 
APQ 
Stato - regione

Trasmissione a 
RER progetti 
definitivi

Sottoscrizione 
AdP Regione-
Comuni (art. 9 L.R.
19/98)

Inizio lavori 
da

ta

27 luglio 
2009

26 ott 2009 17 marzo 2010 “considerato”
dell’APQ

3 giugno 2010 120 gg da 
sottoscrizione 
APQ 

1 ottobre 2010

180 gg da 
sottoscrizione APQ 

30 novembre 2010

270 giorni
dall’approvazione 
della graduatoria

(28 febbraio 2011
partendo dall’11 
maggio 2010)

ri
fe

ri
m

en
ti

art. 8 bando 
RER

“considerato”
dell’APQ

art. 8 bando RER

“considerato”
dell’APQ

art. 4, comma 3
APQ

art. 4, comma 1 
APQ

art. 8 bando RER
art. 8 comma 3 
bando RER

no
te

(BURER 142 
del 
12/08/2009)

Rimanda ad APQ 
per : 

- procedure 
attuative

-tempi e modalità 
di accreditam. 
fondi

decreto del MEF 
di riassegnazione 
fondi su cap 7438 
del 30 dicembre 
2009

Schema APQ 
trasmesso da 
MIT il 30 
novembre 
2009.
Inviato : 12 
aprile (prot il 9 
aprile)

previa verifica 
coerenza tra 
definitivi e 
proposte 
preliminari

(fine lavori: entro 3 
anni da IL)

Fonti:
1. DM del 26 marzo 2008
2. Circolare ministeriale 8 luglio 2008
3. BURER n. 157 del 15 settembre 2008
4. Decreto direttoriale prot. 832 del 26 ottobre 2009 di ratifica della graduatoria
5. Schema APQ (Accordo Programma “Quadro” Ministero-Regione)


