
Programma di Riqualificazione Urbana

a Canone Sostenibile (PRUACS)

DM. 26 marzo 2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  - ADP 03.06.2010 SCHEDA  DI  SINTESI 
DATI  REGIONALI

A) - Sintesi dei Programmi finanziati con Accordo Stato/Regione

Erp Agev. Stato Regione Comune Altri o privati 

0 50 1.114.661,71 1.004.616,29 653.176,98 17.380.222,00 20.152.676,98 Dati da scheda di raffronto Comune

52 0 2.104.934,76 1.897.124,24 1.017.477,99 - 5.019.536,99 Dati da scheda di raffronto Comune

27 0 1.808.736,88 1.630.168,62 1.463.539,50 250.000,00 5.152.445,00 Dati da scheda di raffronto Comune

0 12 852.533,35 768.366,65 100.000,00 2.859.100,00 4.580.000,00 Dati da scheda di raffronto Comune

0 12 723.038,38 651.656,12 1.756.305,50 - 3.131.000,00 Dati da scheda di raffronto Comune

18 46 2.627.057,65 2.367.700,35 2.079.598,60 3.111.820,92 10.186.177,52 Dati da scheda di raffronto Comune

0 98 1.610.378,17 1.451.392,96 1.094.159,46 8.844.069,41 13.000.000,00 Dati da scheda di raffronto Comune

0 12 470.736,84 424.263,16 - 1.244.509,00 2.139.509,00 Dati da scheda di raffronto Comune

6 13 859.913,65 775.018,35 - 2.005.068,00 3.640.000,00 Dati da scheda di raffronto Comune

0 22 1.496.791,84 1.349.020,46 398.413,72 1.066.362,98 4.310.589,00 Dati da scheda di raffronto Comune

17 0 788.944,42 711.055,58 650.000,00 0,00 2.150.000,00 Dati da scheda di raffronto Comune

0 16 792.396,85 714.167,15 906.873,00 0,00 2.413.437,00 Dati da scheda di raffronto Comune

2 12 685.584,81 617.900,19 150.000,00 599.820,00 2.053.305,00 Dati da scheda di raffronto Comune

17 0 707.386,94 637.549,88 508.635,68 0,00 1.853.572,50 Dati da scheda di raffronto Comune

139 293 16.643.096,25 15.000.000,00 10.778.180,43 37.360.972,31 79.782.248,99 

31.643.096,25 

COMUNI

432

1. Comune di OZZANO DELL'EMILIA (Bo)

2. Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (Bo)

FONTI DI FINANZIAMENTO Costo Compl. 

Programma 
NOTE

Alloggi 

3. Comune di RIMINI

4. Comune di FONTANELLATO (Pr)

5. Comune di SALA BAGANZA (Pr)

6. Comune di RAVENNA

7. Comune di PARMA

14. Comune di MESOLA (Fe)

Totale

Finanziamento STATO/REGIONE

Totale Alloggi

8. Comune di CASTEL SAN GIOVANNI (Pc)

9. Comune di CAMPOSANTO (Mo)

10. Comune di MERCATO SARACENO (Fc)

11. Comune di BORGO VAL DI TARO (Pr)

12. Comune di COTIGNOLA (Ra)

13. Comune di SAN FELICE SUL PANARO (Mo)
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Programma di Riqualificazione Urbana

a Canone Sostenibile (PRUACS)

DM. 26 marzo 2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  - ADP 03.06.2010 SCHEDA  DI  SINTESI 
DATI  REGIONALI

B) - Attuazione del programma Regionale (Accordo di programma quadro stato regione del 03.06.2010)

Stato Regione Comune Altri o privati Costo Comples.
% Avanz. 

Programma
NOTE

1. Comune di OZZANO DELL'EMILIA (Bo)

Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 1.113.932,15 1.003.958,75 653.179,98 17.380.222,00 20.151.292,88 20.152.676,98 100,00%

Programma 

terminato. Economia 

sul finanziamento 

stato regione di euro 

1.387,10

% del Finanziamento erogato  99,93% 99,93% 100,00% 100,00% 99,99%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

2. Comune di SAN LAZZARO DI SAVENA (Bo)
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 964.664,61 869.427,71 540.923,89 - 2.375.016,21 2.877.242,74 57,32%

% del Finanziamento erogato  45,83% 45,83% 53,16% - 47,32%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati 10.686,48 9.631,45 56.153,73 - 76.471,66 

3. Comune di RIMINI
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 1.243.016,01 1.120.298,77 1.463.539,50 250.000,00 4.076.854,28 5.152.445,00 100,00%

Programma 

terminato. Siamo in 

attesa del collaudo 

degli interventi per 

l'erogazione del saldo

% del Finanziamento erogato  68,72% 68,72% 100,00% 100,00% 79,12%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

Elenco degli interventi

15/12/2010

52

0,00%

1,52%

15/12/2010

Dati 
Avanz. Lavori

15/12/2010

27

50

50

100,00%

0,00%

0

Contributi Erogati
Totale  

27

100,00%

0,00%
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Programma di Riqualificazione Urbana

a Canone Sostenibile (PRUACS)

DM. 26 marzo 2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  - ADP 03.06.2010 SCHEDA  DI  SINTESI 
DATI  REGIONALI

4. Comune di FONTANELLATO (Pr)
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 341.013,34 307.346,66 10.000,00 285.910,00 944.270,00 692.416,59 15,12%

% del Finanziamento erogato  40,00% 40,00% 10,00% 10,00% 20,62%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

5. Comune di SALA BAGANZA (Pr)
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 605.194,01 545.445,99 1.094.554,55 - 2.245.194,55 2.356.453,65 75,26%

% del Finanziamento erogato  83,70% 83,70% 62,32% - 71,71%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

6. Comune di RAVENNA
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 2.627.057,65 2.367.700,35 2.079.598,60 3.111.820,92 10.186.177,52 10.186.177,52 100,00%

Programma 

terminato

% del Finanziamento erogato  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

15/12/2010

64

64

100,00%

0,00%

0,00%

0

0,00%

0,00%

15/12/2010

12

12

100,00%

12

22/02/2011
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Programma di Riqualificazione Urbana

a Canone Sostenibile (PRUACS)

DM. 26 marzo 2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  - ADP 03.06.2010 SCHEDA  DI  SINTESI 
DATI  REGIONALI

7. Comune di PARMA
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 1.610.378,17 1.451.392,96 1.094.159,46 8.844.069,41 13.000.000,00 13.000.000,00 100,00%

Programma 

terminato

% del Finanziamento erogato  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

8. Comune di CASTEL SAN GIOVANNI (Pc)
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 470.736,84 424.263,16 - 1.244.509,00 2.139.509,00 2.139.509,00 100,00%

Programma 

terminato

% del Finanziamento erogato  100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

9. Comune di CAMPOSANTO (Mo)
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 833.860,29 751.537,11 - 2.005.068,00 3.590.465,40 3.640.000,00 100,00%

Programma 

terminato. Economia 

sul finanziamento 

stato regione di euro 

49.534,59

% del Finanziamento erogato  96,97% 96,97% - 100,00% 98,64% - 

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

98

22/02/2011

12

100,00%

0,00%

15/12/2010

19

98

100,00%

0,00%

15/12/2010

12

19

100,00%

0,00%
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Programma di Riqualificazione Urbana

a Canone Sostenibile (PRUACS)

DM. 26 marzo 2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  - ADP 03.06.2010 SCHEDA  DI  SINTESI 
DATI  REGIONALI

10. Comune di MERCATO SARACENO (Fc)
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 1.115.198,01 1.005.099,63 398.413,72 672.767,83 3.191.479,19 2.998.604,88 69,56%

% del Finanziamento erogato  74,51% 74,51% 100,00% 63,09% 74,04%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

11. Comune di BORGO VAL DI TARO (Pr)
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 552.261,09 497.738,91 650.000,00 - 1.700.000,00 2.150.000,00 100,00%

Programma 

terminato. Siamo in 

attesa del collaudo 

degli interventi per 

l'erogazione del saldo

% del Finanziamento erogato  70,00% 70,00% 100,00% - 79,07%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

12. Comune di COTIGNOLA (Ra)
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 781.204,71 704.079,96 906.873,00 - 2.392.157,67 2.413.437,00 100,00%

Programma 

terminato. Economia 

sul finanziamento 

stato regione di euro 

21.279,33

% del Finanziamento erogato  98,59% 98,59% 100,00% - 99,12%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati - - - - - 

0

0,00%

0,00%

22/02/2011

17

15/12/2010

22

16

100,00%

0,00%

17

100,00%

0,00%

15/12/2010

16
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Programma di Riqualificazione Urbana

a Canone Sostenibile (PRUACS)

DM. 26 marzo 2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  - ADP 03.06.2010 SCHEDA  DI  SINTESI 
DATI  REGIONALI

13. Comune di SAN FELICE SUL PANARO (Mo)
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 463.174,05 417.447,01 150.000,00 599.820,00 1.630.441,06 1.799.550,00 87,64%

% del Finanziamento erogato  67,56% 67,56% 100,00% 100,00% 79,41%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati 133.465,73 120.289,27 - - 253.755,00 

14. Comune di MESOLA (Fe)
Accordo sottoscritto (data) 

Erogazioni al Comune (Disponib. Finaz.) 589.880,55 531.644,37 328.739,91 - 1.450.264,83 1.456.804,91 78,59%

% del Finanziamento erogato  83,39% 83,39% 64,63% 78,24%

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati 109.086,63 98.316,99 189.363,97 - 396.767,59 

15/12/2010

14

12

88,24%

21,41%

85,71%

0,12358369

22/02/2011

17

15
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Programma di Riqualificazione Urbana

a Canone Sostenibile (PRUACS)

DM. 26 marzo 2008

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  - ADP 03.06.2010 SCHEDA  DI  SINTESI 
DATI  REGIONALI

C) - Sintesi dei PRUACS -  REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Erp Agev. Stato Regione Comune Altri o privati 

Totale 139 293 16.643.096,25 15.000.000,00 10.778.180,43 37.360.972,31 79.782.248,99

31.643.096,25 

Stato Regione Comune Altri o privati Costo Comples.
% Avanz. 

Programmi
NOTE

Erogazioni ai comuni (Disponib. Finaz.) 13.311.571,47 11.997.381,34 9.369.982,61 34.394.187,16 69.073.122,59 71.015.318,27 89,01%

% del Finanziamento erogato  

Alloggi da realizzare

Alloggi completati

% Alloggi completati sul totale

Interventi non avviati 253.238,84 228.237,71 245.517,70 - 726.994,25 

Rapporto % tra Erogaz. e Finanziamento 79,98% 79,98% 86,93% 92,06% 86,58%

TOTALE

432

342

Dati Regionali

Finanziamento STATO/REGIONE

Programmi PRUACS REGIONALI Dati 
Contributi Erogati

Totale  

79,17%

0,91%

Avanz. Lavori

Programmi PRUACS REGIONALI
Alloggi FONTI DI FINANZIAMENTO Costo Compl. 

Programma 
NOTE

Totale Alloggi 432
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