

CALENDARIO PRUACS								
atti	<b>DGR n. 1116:</b> - approvaz. graduatoria - individuaz. proposte	<b>Decreto direttoriale n. 832</b> - ratifica graduatoria	<b>Adozione del provvedimento di impegno delle risorse da parte del MIT</b>	<b>Registrazione</b> Corte dei conti del decreto direttoriale	<b>Sottoscrizione APQ</b> Stato - regione	Trasmissione a RER <b>progetti definitivi</b>	<b>Sottoscrizione AdP Regione-Comuni</b> (art. 9 L.R. 19/98)	<b>Inizio lavori</b>
data	<b>27 luglio 2009</b>	<b>26 ott 2009</b>	<b>17 marzo 2010</b>	“considerato” dell’APQ	<b>3 giugno 2010</b>	120 gg da sottoscrizione APQ  <b>1 ottobre 2010</b>	180 gg da sottoscrizione APQ  <b>30 novembre 2010</b>	270 giorni dall’approvazione della graduatoria  <b>(28 febbraio 2011</b> partendo dall’11 maggio 2010)
riferimenti	art. 8 bando RER		“considerato” dell’APQ  art. 8 bando RER	“considerato” dell’APQ		art. 4, comma 3 APQ	art. 4, comma 1 APQ  art. 8 bando RER	art. 8 comma 3 bando RER
note	(BURER 142 del 12/08/2009)	Rimanda ad APQ per : - procedure attuative  -tempi e modalità di accreditam. fondi	decreto del MEF di riassegnazione fondi su cap 7438 del 30 dicembre 2009		Schema APQ trasmesso da MIT il 30 novembre 2009. Inviato : 12 aprile (prot il 9 aprile)		previa verifica coerenza tra definitivi e proposte preliminari	(fine lavori: entro 3 anni da IL)

Fonti:

1. DM del 26 marzo 2008
2. Circolare ministeriale 8 luglio 2008
3. BURER n. 157 del 15 settembre 2008
4. Decreto direttoriale prot. 832 del 26 ottobre 2009 di ratifica della graduatoria
5. Schema APQ (Accordo Programma “Quadro” Ministero-Regione)